

ERL推進室報告

2010年12月17日 河田 洋

ERL2011の進捗状況

- 追加予算配分に関して
- 2011年度予算積み上げのお願い
- 2012年度以降のプロジェクト（LCとの協力の可能性）

ERL2011の進捗状況

(今までの経緯と今後の予定)

- 6/29: ERL09参加者へ開催告知メール
- 11/26: 第1回Local Organizing Committee開催
- 12/17(ERL検討会後): ERL2011予算担当部会
- 12/20: ERL2011ホームページ公開予定
<http://erl2011.kek.jp/>
- 2011/1/19: 第2回Local Organizing Committee開催予定

Local Organizing Committee役割分担

- ERL2011 Chair : 河田
- 実行委員長 : 小林(幸)
- 事務局 : 山崎、道園 (外部業者との連携含む)
- Scientific Program : 羽島 (委員長)、小林(幸)、坂中、古屋
& International Program Committee
- Social Program : 永井、西森 (JAEA)
- IT関連 : 白川、片桐、小菅、田中、中島、濁川、森
 - JACoWのSPMS会議システム関連 ;
 - IT関連の会場設置 (Lan、パソコン設置など)
- 宿泊、移動、宴会 : 原田、高井
- 会場係 : 芳賀、島田、山本(将)
- 企業展示 (誘致も含む) : 中村(典)、小林(幸)、野地、(古屋)
- 受付・登録 : 山崎、外部業者
- Web,ポスター製作 : 帯名、山崎、馬場 (デザイン)

2011年度予算積み上げのお願い

- 来年度の予算のヒアリング等の連絡は現時点では無いが、年があけた段階で来るのは必至。
- 来年度の予算積み上げを12月24日夕方までお願いしたい。年内に室長、主幹でまとめるところまで終えておく予定。

2012年度以降のプロジェクト (LCとの協力の可能性)

- 11月8日のLC 技術検討会にて山口LC 推進室長から「2012以降のSTFの活動計画 (その3)」で提案あり。
- その検討の進め方に関して、また妥当性に関してERLとLCの主に加速器メンバーのよる検討体制の構築が必要。
- 山口、小林(幸), 河田, 古屋, 早野, 加古, 仲井, 道園の8名で12月24日午後にERLとLC計画検討のキックオフミーティングを行う予定。