
次期運転のスケジューリング 

ビームダイナミックスWG打合せ 2015年5月12日 
中村 典雄 



運転・調整・スタディ項目 

• 立上げ、電磁石初期化、CW調整 4日 
• CW電流増強スタディ 0.5-1日×2回 
• 高バンチ電荷スタディ 約2週間 
• LCS調整運転＋実験 約1週間 
• 主空洞関係 ?日 
• ラスタリング 3時間×1-2回 
• ビームハロー測定  0.5日 
• その他 



cERLスケジュール 

空洞冷却 

cERL運転(立上げ調整、電磁石初期化、CW電流増強スタディ) 
 

空洞4K 

空洞冷却 

空洞4 次ページ 
に記載 

（冷却が間に合えば）空洞エイジング 

電子銃（カソード準備系）真空作業 

電子銃（カソード準備系）真空作業 ベーキング（カソード準備系） 

LCSレーザー室光学部品撤去 LCSレーザー室温調 
定盤設置 

100W級レーザー再組立・調整 

100W級レーザー再組立・調整 

残留磁場測定 

LCSビームライン真空作業 

LCSビームライン真空作業 

残留磁場測定（予備） 

残留磁場測定（予備） 

フラックスモニタ 
鉛分解 

スクリーン納品？ 



cERLスケジュール 

cERL運転（LCS運転、合間にスタディ） 
 

cERL運転（高バンチ電荷運転、合間にスタディ） 
 

cERL運転（高バンチ電荷運転、合間にスタディ） 

空洞4K 

空洞4K 

空洞4K 

空洞4K 

空洞4K 

昇温 

5/31 

空洞4K 

cERL運転（予備、スタディ） 空洞4K 

ERL2015 

100W級レーザー再組立・調整 

EUVL Workshop 

SKEKB 励磁 
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