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東カウンターホール作業状況
およびスケジュール

坂中章悟

第38回ＥＲＬ検討会, 2009年12月9日
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東カウンターホール塗り床工程

• Aエリア（冷凍機用） → 完了

• 外周エリア → 年内に完了

• 中央エリア → 1月20日～2月末

（一部のみ年内に完了）

2009.11.20 打合せ
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外構工事日程

• 3月1日～3月10日： 搬入が全くできない （東側舗装工事）

• 2月10日～3月10日： 南側シャッターからの搬入不可（南側舗装工事）

• 2月1日～2月26日： 北側は車通行止め（北側舗装等工事）
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クレーン予定、電気

• クレーンは１月初めから使用可能

• １月： 素核研の片付け優先

ＥＲＬで使いたい場合、素核研の家入さんに予約

• 2月以降： クレーンはＥＲＬ優先

素核研の作業もあるので、ＥＲＬ側で調整者を出す

クレーン作業

電気

• 冷凍機、クリーンルームの設置作業用の仮電源を設置した

• 仮電源から実験盤への切り替え時に、1～2日停電する

（1月下旬～2月上旬）

• すべての実験盤は3月5日以降に使用可能の予定
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アナウンス

• 搬入不可の期間に注意

• クレーンの競合の調整が必要

• 他のグループに仕事を依頼する時は、早めの連絡を

• 打合せで他のグループと相談しましょう
– cERL建設打合せ（３週間に一度）

– ERL検討会（月に一度）

– 東カウンターホール改修定例会（毎週月曜日14:00 ～）

施設部と建設業者の打合せ

– その他、必要に応じて打合せを開きます。
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東カウンターホール写真（１）
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東カウンターホール写真（2）


