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cERL施設設備安全の状況

第47回ERL検討会

2010年10月08日

ERL施設設備安全グループ
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内容
１．放射線シールド設計の現状
２．東カウンターホールの現状報告
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（１）放射線シールド設計の現状

○放射線シールド建設の大きな流れとしては、

2010年度 設計
2011年度 製造と設置

と考えている。今年度は設計を行う。設計業務としては、

・こちらが考えている構造が可能かどうかの構造計算
・地震に対する安全性の耐震計算
・個々のブロックへのブロック割り設計
・製造費用の概略の積算

をおこなう。
○放射線シールド設計に関し（株）フジタと打合せを開始し、

・設計に必要な情報、こちらの希望を伝え、
・構造設計・耐震設計・ブロック割り・積算等基本的な部分を

12月末までに完了する予定で進めている。
○入線孔など細かい部分の詰めはその後おこなう。

（各グループの協力をお願いする）
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現在想定している放射線シールド

放射線遮蔽体
・東カウンターホール内に建設
・放射線シールドは、コンクリートのブロックで建設（解体の可能性を考慮）
・壁の厚さは、コンクリート 1.5m
・天井の厚さは、コンクリート 1.0m
・ビームダンプ部は、壁厚 2.0m、天井厚 1.5m
・出入り口は東西の二か所、迷路構造で鉄製扉
・平面上の大きさは図面参照
・天井の高さは、３種類（図面参照）
１）入射部の一部（2mx2m)は、高さ4200mm
２）加速空洞部は、高さ 4000mm
３）その他の部分は、高さ 3000mm

・天井部分は取り外せる構造
加速空洞入りのクライオモジュールの上部からの搬入の為

・取り外した天井部分を、隣の天井部分に置きたい（優先順位低い）
・天井部のスパンが約20mと長いので、中央に梁と
それを支える柱または壁が必要と思われる

・この柱または壁の位置は、内部の機器との兼ね合いあり
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放射線シールドの平面図
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放射線シールドの天井高さ
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天井部分の構造
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放射線遮蔽体（続き）

・壁を横切って遮蔽体内に導き入れる必要があるもの
１）液体He用トランスファーチューブ（既設）
２）導波管
３）入射部レーザー
４）電磁石電源ケーブル
５）各種信号線、電力線
６）空調
これらの入線孔の正確な位置・大きさ・数量などの情報は今後早急に詰める予定
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東カウンターホール関連情報

・ホールの大きさは 約50m x 100m
・床の耐荷重の正確な値は現在調査中（平米あたり 15 ton か）
・床面にピットがある（図面参照）
・ホール東側床下に、共同溝がある（図面参照）
これらの部分の耐荷重の正確な値も調査中

・ホール内に設置されているクレーンは 25 ton
この値がコンクリートブロックの大きさを制限する

・これまで素粒子・原子核実験に使用されていたコンクリートブロック
を有効活用する必要あり（43個）

○2011年度の製造・設置に向けて、ECH内の整備を今年度中に実施する必要が
あり実施すべき項目としては、
１）旧ビームライン部に敷かれている、放射化した鉄板（モルタル）の除去作業
２）旧ビームライン直下のピット内に残された放射化物の回収と処分
３）ECHの改修工事の際に塗り残された床部分の塗装作業
がある。特に１）、２）の作業は、放射化物の加工・取扱作業となる。

8



92010_10_06 9

放射線シールドとピット＆共同溝
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旧EP2部で使用されていた
コンクリートブロックの有効活用
（グリーンのブロックを活用予定）
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旧EP2部で使用されていた
コンクリートブロックの有効活用
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（２）その他の東カウンターホール関連報告

＊放射化している鉄板の撤去作業
→放射線科学センターと協議して作業内容を決定し仕様書作成終了、入札へ

＊ピット内の放射化した残留物の回収作業
→放射線科学センターと協議して作業内容を決定し仕様書作成終了、入札へ
→作業としては、鉄板撤去後だが、入札作業を前倒しで開始する

＊床面塗装
→施設部との協議開始（工事依頼）。既に塗装した部分と同程度の塗装。

＊上記の作業のための予算措置もできている。

＊機構長の指定する放射線発生装置の使用
9月06日 300 kW クライストロン
9月29日 30 kW IOT

＊東カウンターホール内での線量計着用の徹底を、
放射線区域責任者の松村さんから求められた。

＊防災無線を側室２階の防災室に配置した。
＊救急箱を整備して、東側シャッター内側に設置した。
＊側室３階の利用が認められたので、

２，３階の什器類を整備する。（予算をいただいた）
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東カウンターホール関連報告（続き）

＊フェンス入り口３ケ所に、「監視カメラ作動中」の看板をかかげた（防犯のため）
＊物品売り払いがあった。東カウンターホールでは、

コンテナ５台（利用希望無し）、リフター（利用予定無し）など

＊毎週末と休日は、防犯のため「施錠」をしている。
→作業等を予定している方は連絡をください

＊電気錠化は11月ごろ工事予定。（契約済み）
＊ECH改修時の旧EP2解体過程およびピット堰工事の過程で

回収された「ホウ素入りポリエチレンビーズ」（中性子遮蔽剤）を
業者と打合せ最終処分した。（約30トン）
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