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現在、製造・設置を開始した
cERL放射線遮蔽用シールドの平面図

黄色：既存のコンクリートブロックの再利用

総コンクリートブロック数：３０５個
総重量：４８６２トン
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現在、製造・設置を行っている、
cERL遮蔽体の全体図

総コンクリートブロック数：３０５個
総重量：４８６２トン

20m

64m

5m

床との結合部分

壁部と天井部との結合



遮蔽体の平面図（ブロック割り）

既設ブロック39個の再利用
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外壁部の構造

・壁は１枚構造（厚さ1.5m）で、
ブロック境界をクランク構造とする

・床とブロックとの接合金具を
1.5m当たり２か所取り付ける

実際の北側外壁のブロック構成
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遮蔽体壁と床との接合方法（耐震増強後）
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貫通孔設置の方針
・各グループと調整し、基本案を作成
・遮蔽の必要性から、位置は床上とする
・コンクリートの「ブロック割り」との兼ね合いで、微調整を行なった

貫通孔案



cERL遮蔽体設置工事 全体工程表 9月末完成を目標



3月 4月 5月

前倒しした3ヶ月工程表



3月

4月

5月

遮蔽体据付順序



cERL遮蔽体設置の様子

○ 3月 5日の週：測量とケガキ・現場事務所設置
○ 3月12日の週：側溝処理・底板モルタル
○ 3月19日の週：コンクリートブロック搬入・設置

２4体搬入、２体設置
○ 3月26日の週：設置作業継続

総計8体設置（28日現在）

４月、５月は基本的にクレーンを占有させていただいて設置
各週の工程は、月曜日午後のERL開発棟作業打合せで報告

1体目の搬入の様子



鉄板シムとモルタルで高さ調整

一旦水平に仮置き



立て起こし 水平調整

所定位置に設置 床に固定して完了



２体目の立て起こし 慎重に寄せる

垂直度を調整・確認 ２体目完了



現在、８体が完成


