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A）cERL放射線遮蔽体の現状

・2012年9月26日
cERL用遮蔽体の、コンクリートブロック全数の設置が完了した。
全数で 347ブロック、5668トン。

・残る作業は、東西の出入口扉の設置と、塗装の仕上げであり、
10月末には完成予定。

・コンクリートブロック設置完了後、貫通孔の遮蔽作業を開始した。
→ 基本的に不用な貫通孔は、コンクリート、鉄、鉛などで塞ぐ。
→ 埋設用のコンクリートブロックや鉛ブロック等を準備。

・現在、主空洞設置場所上部天井と、電子銃設置場所上部天井部分の
天井ブロックが、搬入作業と設置作業のためにはずされている。
→ これらの復元作業











B）遮蔽体周りでの、各種設備工事が開始。

・遮蔽体設置の完了を待って、以下の工事が開始された。
１）空調機・排気設備・排水設備工事
２）電気関連工事

（空調機電源、照明、PHS交換機、火災報知器、拡声器等）
３）インターロック関連機器設置及びケーブル敷設工事

・冷却水（A系）の配管敷設とシステム運転開始調整

・遮蔽体に沿ったケーブルラダー設置工事

・12月からの主空洞エイジング開始に向けて、11月中の工事完了を
目指して、毎週月曜日に工程調整会議を開催している。
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