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• 来年度予算要求案作成へ
• cERLはいよいよ運転状態へ



来年度予算案作成へ

• 来年度予算のヒアリングは１月15日に決定

• それに向けて来年度の予算案の作成を１２月
中に行なった。

• それらをまとめて１月15日の資料作成を行う。



cERLはいよいよ予備運転状態へ
• １２月11日から主加速部超伝導空洞の大電力試験と

電子銃の高圧印加を開始。
• 関係各位のご尽力に感謝したい。

主任者検査 （１２月１０日） 最後のシールドブロック（天井蓋）設置作業（１２月７日）



１２月７日のcERLの状況


