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ほぼ完了： 

・ 弧部 BM：8 台中４台終了 

 0、90、170、330、840A で分布を測定。エンドシム有り。 

 この測定で測定終了。 

・ 10cmQM 

 先行 12 台については、メインコイル、補正コイルとも測定完了。 

 2013 年度製作の 13 台目は未測定。13 台目測定で完了。 

 

ほぼ手つかず： 

・ 20cmQM 

 １台のみ、補正コイル、低エネルギー用コイルの試験測定完了。 

 現在、全数工場に持ち帰り、コイル塗装、水配管加工、補正コイル配線中。 

 工場から戻り次第、冷却水有りでの大電流全数測定を行う。 

・ 各シケイン BM 

 製作業者が測定したデータはあるが、エンドシム有りでの測定は今後。 

 測定のための架台が必要。（PF の磁場測定架台は高さが高すぎて使えない。物性研の物

は使えるが、上面にタップ穴などが一切ない。） 

  

磁場測定の進行状況 



電子銃下流と診断部（４～６月運転） 

・ CAENels31 台（ラック２台分）、菊水８台（ラック１台）、AC、DC ともケーブル引回完了。 

・ 電源の制御系、AC 側は配線完了、動作チェック完了。 

・ 電磁石への接続、電源への接続については、今日明日で終了見込み。 

 

今後： 

・ CAENels 電源ラック 11 台分の 3相３線 200V 分岐盤を製作中。（現在は試験のため、全数数

珠繋ぎ。） 

・ ４月中に、ラック 11 台分のネットワークケーブルと AC 側配線を行う。 

 

・シールド内のケーブル引き回しの検討開始。 

  

配線の進行状況



・ 7 月始めに、天井シールドが空き次第（１～２週間後？）、電磁石設置作業開始。天井空い

た状態でも作業の都合上、空調 ON にして欲しい？ 

・ 測量→罫描き→アンカー打ち→BM、弧部共通架台ベースプレート設置→架台設置→電磁石

設置→半割→（天井閉じて温度安定化、ダクト設置）→戻し→精密据付→測量 

・ 仕様書案策定、業者と打合せ、価格及び工程詳細見積中。 

 

・ ９月頃からラダー設置作業、配線作業？ 放射化部分については、ラダーのための柱と架

台のアンカー打ちは同時に行った方が良いか。 

・ ラダーは周回部内側、電磁石にかぶらない上側に自立させる案が現在最有力。（全てはこ

れから相談、設計……） 業者と雑談程度には打合せた。 

 

・ ７月までに磁場測定全数完了させないといけない。（AR は関係なくなってしまったが、引

き続き SuperKEKB DR 作業員の方に委託。お世話になっている。） 

 

  

今後の予定



  

今朝 

5 連 QM 戻し中 

電源側配線中 



  

5 連 QM、ステアリング配線中 



  

CAENels 電源 

PF 電源棟で納品組立 

開発棟に設置 

入射診断部用 

４～６月運転使用分 



  

BM 

QM 

取出ダンプシケイン BM 

弧部共通架台 
―中村先生の野望― 



  

電磁石架台達 

磁場測定中 



 

現在の開発棟電磁石・電源関連物品 

 


