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１） 来年度及び今後5ヵ年程度の計画

２） その他



来年度及び今後5ヵ年程度の計画

• 来年度予算に関して11月中旬にヒアリングの

予定。

• それに向けてERL担当責任者の方々に来年

度及び今後の5ヵ年程度の予算積み上げを

お願いしている。

• 6月の推進委員会で議論した今後の年次スケ

ジュールを基本路線としている。



ERL計画（計画（計画（計画（cERLとととと3GeV-ERL)の年次計画の年次計画の年次計画の年次計画

Fiscal Year     2013     2014     2015     2016     2017     2018     2019     2020     2021     2022     

レーザー逆コンプトンX線源利用研究

cERL

建

設

ビーム

周回

ビームダイナミクスの研究

THZ-CSR利用研究

エネルギー増強、クライオモジュール

評価

エネルギー増強、クライオモジュール

評価

3GeV ERL

電子銃・超伝導加速

器空洞・周回ループ：

デザイン、R&D

TDR

4連クライオモジュール

制作/評価

CDRII

電子銃電源、フォトカソード開発（コーネルとの協力）



周回部建設作業の現状(10月18日現在）


