
ERL推進室報告 
2015年5月20日 河田洋 

1）この半年の進捗と今後 
2)ERL計画推進委員会 
 



この半年の進捗1 
• cERL関係 

– レーザーコンプトン散乱ビームラインの建設とその発
生の成功⇒プレス発表［4月27日］
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/201504271
50000/  

– 放射線変更申請［100μA上限］にしたがって80μAを周
回運転で実現 

– 高エネルギー加速器科学研究奨励会から、コンパク
トERL加速器建設チームに「エネルギー回収型リニ
アックの基幹技術確立をめざした試験加速器の建設
とビーム加速による性能実証」に関して、諏訪賞が与
えられる
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/201502271
80000/  
 

http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20150427150000/
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20150427150000/
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20150227180000/
http://www.kek.jp/ja/NewsRoom/Release/20150227180000/


この半年の進捗2 
– EUV光源開発に関して正式に（株）東芝と共同研
究を開始 

– IPAC15でcERLコミッショニング、レーザーコンプトン
散乱実験システムを発表 

– ERL2015でも、同様にｃERLコミッショニング、EUV
光源開発、レーザーコンプトン散乱システムの発
表をはじめ、各加速器要素技術に関して報告予
定 

– Workshop on EUV Lithography でもEUV光源開発
を発表予定 

 



今後の予定 
• 5月末から6月末までのマシンタイムで大電荷
での運転を調整 

• 1mAの放射線変更申請の準備 
• ERL計画の今後の進め方に関する議論 

=>KEK内の研究推進会議で報告する必要あり 
 その前にERL 計画推進委員会で議論 



ERL 計画推進委員会 
［目的］cERLの現在状況の報告と、今後の計画推進の方
向性に関して助言［議論］頂く 

 
日時  平成２７年７月１４日（火） １３：３０～１５：３０ 
場所  高エネルギー加速器研究機構  
               つくばキャンパス3号館1階会議室 
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