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PF電源棟6.6kV高圧配線および接地工事
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6.6kV高圧ラインは20年間使われていなかったため、再敷設。

A種接地も新規に設置 8月21日竣工予定



PFの高圧電源 40kV, 8A出力 (320kW)
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９月中旬にニチコンでテスト予定

(担当：高橋、坂中)
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テストスタンド全体図
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テストスタンド

カップラー設置場所
幅 ：512
高さ :1065
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クローバ回路と高圧電源操作部
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300kWクライストロン

電源電圧40kVに対して
効率=~57 %

PF電源棟における

クライストロン最大出力は、

(クライストロン保護用のサーキュレータは150kW用のため)
カップラーの試験は最大150kWで行なう

パービアンス=0.89μA/V3/2

40kV＊7.12A＊0.57=162kW

(9月中旬に納品予定)
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光源棟C系統から700 L/min
使用予定

現状ではポンプ1台で運転

しているので、ポンプを２台
にして対応予定

M7-C系統取り出し口の設置

→ 9月10日ごろ竣工



冷却水

PF電源棟で使用可能な冷却水量:  700L/min 
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PF電源棟150kW CW運転用冷却水
クライストロン関係 　　（l/min）

コレクタ 300 (250 l/min以上)
収束コイル 10
オイルタンク 5 以下
ボディー 50
導波管 10 x α

導波管関係
ｻｰｷｭﾚｰﾀ(150kW） 45
ｻｰｷｭﾚｰﾀ用ダミー 10

ﾀﾞﾐｰﾛｰﾄﾞ 200 (150 l/min以上)

合計 630



クライストロン周辺機器
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イオンポンプ電源 (松定 HIP-5P-02)
5kV50mA (入力：AC100V)

電磁石電源 (松定 PR110-35-55A)
110V35Aタイプ (入力：200V単相40A)

ヒーター電源 (高砂 AAシリーズ)+定電流コントローラ(AP-VC1)
(入力: 200V単相)

メーターリレー類

発注済
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クライストロン操作パネル及びインターロック関係 (PF電源棟用)
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LLRF関係

インターロックモジュール （KEKB 秋山氏）

RFインターロック関係

● アークディテクタ
応答時間～50 μs (→ Cavity運転のときは1 μs以下に対応予定)

● コンパレータ付検波モジュール



10月～のカップラー試験を目指して準備を進めている
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６．６ｋＶ高圧電線敷設・Ａ種接地

高圧電源配線・シーケンス・インターロックテスト

高圧電源通電試験
(予備)

冷却水Ｍ７－Ｃ取り出し口設置

クライストロン納品
組み立て及びパワー試験

カプラー及び周辺パーツ納品

8月 9月 10月


